

Na temelju odredbi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 – u daljnjem tekstu ZJN), odgovorna osoba – član Uprave-direktor tvrtke Luka-Vukovar d.o.o., Dunavski prilaz 8, 32000 Vukovar, OIB: 53535248695, Marijan Kuprešak, univ.spec.oec, dana 17. svibnja 2022. godine donosi:

V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

1.

U V. Izmjeni i dopuni Plana javne nabave za 2022. godinu:

Mijenjaju se podaci na stavci pod rednim brojem:

3. Evidencijski broj nabave: BN-03-22, predmet nabave Motorno i hidraulično ulje, a u stavci se mijenja Procijenjena vrijednost u kunama i Sklapa se okvirni sporazum/Ugovor o javnoj nabave

Red. Br.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost u kunama	Vrsta postupka javne nabave	Predmet nabave podijeljen u grupe	Sklapa se okvirni sporazum/Ugovor o javnoj nabave	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje os/ugovora	Napomena
3.	BN-03-22	Motorno i hidraulično ulje	09210000	130.000,00 60.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ugovor Narudžbenica	Ne	I. polovina 2022.	Jednokratno	Mijenja se

Dodaje se nova nabava koja glasi:

Red. Br.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost u kunama	Vrsta postupka javne nabave	Predmet nabave podijeljen u grupe	Sklapa se okvirni sporazum/Ugovor o javnoj nabave	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje os/ugovora	Napomena
29.	BN-26-22	Građevinski radovi na sanitarnim čvorovima	45211310-5	55.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Narudžbenica	Ne	I. polovina 2022.	Jednokratno	Dodaje se nova nabava
30.	BN-27-22	Izrada košare za prijenos radnika i tereta	34931000-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Narudžbenica	Ne	I. polovina 2022.	Jednokratno	Dodaje se nova nabava

Ove izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja.

II.

Ove izmjene i dopune Plana nabave objavit će se u EOJN RH u roku od 8 dana od dana donošenja.

III.

Obrazloženje:

U skladu sa analizama Naručitelja, odgovorna osoba Naručitelja je donijela odluku kao u točki I.

Navedene izmjene i dopune izvršene su zbog potreba Luke-Vukovar d.o.o., a u skladu s Financijskim planom za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, te raspoloživim sredstvima i mogućim uštedama. U skladu s navedenim budući da je Luka-Vukovar d.o.o. naručitelj u smislu članka 7. ZJN i obavezna je donijeti plan nabave i izmjene i dopune plana nabave za proračunsku ili poslovnu godinu.

Ove izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g. objavit će se i na web stranici Društva na www.Luka-vukovar.hr

Direktor Luka-Vukovar d.o.o.:

Marijan Kuprešak, univ.spec.oec.

LUKA VUKOVAR
d.o.o.
Dunavski prilaz 8, VUKOVAR